

減容化施設について

- ・福島県内の仮設焼却施設等進捗状況（H27. 6. 26現在）

※当資料は、環境省からの情報提供によるものです。

平成27年8月21日
檜葉町

福島県内の仮設焼却施設等進捗状況(H27.6.26現在)

立地場所	施設概要		事業者名	進捗状況
	処理対象物	処理能力		
南相馬市	市内(汚染廃棄物対策地域)の災害廃棄物、片付けごみ	200t/日	JFE、日本国土開発JV	・小高区内の工場跡地において焼却処理を実施中
浪江町	町内の災害廃棄物、片付けごみ、除染廃棄物	300t/日	日立造船・安藤間・神戸製鋼所JV	・棚塩地区において焼却処理を実施中
双葉町	-	-	未定	・帰還困難区域における処理方針を踏まえて検討
大熊町	-	-	未定	・帰還困難区域における処理方針を踏まえて検討
富岡町	町内の災害廃棄物、片付けごみ、除染廃棄物	500t/日	三菱重工環境・化学エンジニアリング・鹿島・三菱重工JV	・毛萱地区及び仏浜地区において焼却処理を実施中
檜葉町	町内の災害廃棄物、片付けごみ、除染廃棄物	200t/日(想定)	未定	・波倉地区における設置に向けて建設工事準備中
川俣町	-	-	未定	・処理方針検討中
葛尾村	村内の災害廃棄物、片付けごみ、除染廃棄物	200t/日	JFE、奥村組、西松建設、大豊建設JV	・地蔵沢地区において焼却処理を実施中
田村市	-	-	既存の処理施設で処理中	・設置しない方針(既存の処理施設にて処理中)
川内村	村内の災害廃棄物(汚染廃棄物対策地域)、片付けごみ	7t/日	日立造船	・五枚沢地区において焼却処理を実施中
飯舘村	<小宮地区(飯舘クリーンセンター)> 村内の片付けごみ	5t/日	神鋼環境ソリューション・神戸製鋼所JV	・小宮地区において焼却処理を実施中
	<蕨平地区(減容化事業)> 村内の家屋解体ごみ等と除染廃棄物、及び村外5市町の下水汚泥・農林業系廃棄物	240t/日	IHI環境エンジニアリング・日揮・熊谷組JV	・蕨平地区における設置に向けて建設工事中

対策地域内廃棄物処理(国直轄)

立地場所	施設概要		事業者	進捗状況
	処理対象物	処理能力		
指定廃棄物処理(国直轄)		< 蕨平地区(減容化事業) > ※対策地域内廃棄物処理(国直轄)の欄参照		
	飯舘村	< 蕨平(仮設資材化実証事業) > 村内の焼却炉から発生する焼却灰と村内の除染土壌の一部を用いて、再生利用可能な資材を生成する実証事業	10t/日	日揮・太平洋セメント・太平洋エンジニアリング・日本下水道事業団・農研機構・国際農林水産業研究センターJV ・蕨平地区における設置に向けて建設工事中
	田村市・川内村	県中、県南、いわき、川内村、会津の農林業系廃棄物	60t/日(想定)	未定 ・設置に向けて地元調整中
	安達地方	安達地方(二本松市、本宮市、大玉村)の農林業系廃棄物、除染廃棄物	120t/日(想定)	未定 ・設置に向けて地元調整中
	郡山市	県中浄化センター(福島県が管理する流域下水道)の下水汚泥	90t/日	神戸製鋼所・神鋼環境ソリューション・日本下水道事業団・三菱総合研究所JV ・平成26年3月末日をもって事業終了(平成26年度から福島県が焼却処理を継続)
	鮫川村	村内の農林業系廃棄物、除染廃棄物	1.5t/日	日立造船 ・平成26年3月から本格運転
災害廃棄物国代行処理	相馬市	相馬市、新地町内の災害廃棄物(追加的に相馬市内の除染廃棄物と農林業系廃棄物を相馬市が処理)	570t/日	タクマ(H26年度は、IHI環境エンジニアリング) ・新地町分は平成26年3月に処理完了 ・相馬市分は平成26年11月に処理完了
	広野町	町内の災害廃棄物、除染廃棄物、農林業系廃棄物(除染廃棄物と農林業系廃棄物は、町が処理)	80t/日	新日鉄住金エンジニアリング ・平成25年1月に代行処理要請を受領 ・平成27年6月より減容化処理実施中
	南相馬市	市内(汚染廃棄物対策地域を除く)の災害廃棄物	200t/日	JFE・日本国土開発JV ・平成26年3月に代行処理要請を受領 ・小高区における設置に向けて建設工事中