

檜葉町除染検証委員会スケジュール

	H25						H26						備考		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
準備会	● 10/25														
第1回		● 11/26													
第2回				● 1/28											
第3回					○ 2/25										
第4回						○ 3/25 (予定)	● 4月初旬								
第5回												○ 9月中旬	● 最終報告		第一次報告 最終報告
意見公募					↔										
議会全員協議会						○									

〈檜葉町除染工程〉

