

別表1「業務内容表」(第3条関連)

産業再生エリア整備事業及び笑ふるタウンならは(商業交流ゾーン)整備事業に係るコンストラクション・マネジメント公募事業

	平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	産業再生エリア整備事業	笑ふるタウンならは(商業交流ゾーン)整備事業	産業再生エリア整備事業	笑ふるタウンならは(商業交流ゾーン)整備事業	産業再生エリア整備事業	笑ふるタウンならは(商業交流ゾーン)整備事業
①. 基本計画段階						
基本計画						
全体工程計画の検討等						
協議設計資料作成						
②. 設計段階						
設計発注計画						
関係機関調整資料(住民対応資料含む)の検討等			○		○	
設計業務監理						
設計条件・中間・成果の確認等			○		○	
設計者間調整						
設計者との打合せ・協議等	○		○		○	
③. 工事発注段階						
工事発注計画						
全体工程の検討・関係機関資料検討等	○		○		○	
調達支援						
技術提案の評価等	○		○		○	
④. 施工段階						
施工監理						
施工計画書の確認等	○	○	○		○	
設計変更協議の支援等	○	○	○		○	
工事請負者間調整						
全体施工計画の確認等	○	○	○		○	
工事請負者との打合せ・協議等	○	○	○		○	
完成図書の確認等	○	○	○		○	