

檜葉町除染検証委員会スケジュール

資料13

	H25						H26						備考		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
準備会	● 10/25														
第1回		● 11/26													
第2回				● 1/28											
第3回						○ 3月初旬									
第4回						○ 4月初旬	● 4月中旬 町長へ報告 (提言)								中間答申
第5回												○ 9月中旬	● 最終答申		最終答申
意見公募						↔									

〈檜葉町除染工程〉

